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Frecciarossa 1000
in arrivo a Bardonecchia. 

Sulla linea attuale.  
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Torino-Lione | scavo del tunnel di base

2025 settembre:            da scavare su km 

933,4

3,4

Tu n n e l  d i  B a s e
( 2 x 5 7 , 5  k m )

I n t e r c o n n e s s i o n e
( 2 x 1 , 9  k m )

Galleria esplorativa
St Martin La Porte
(2016-2019)

prosecuzione
con scavo in 
tradizionale
(2020-2025)

16%

Imbocco
St Julien Montdenis

con scavo in tradizionale
(2020-2025)
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Torino-Lione | scavo del tunnel di base

In 24 anni è stato scavato
circa 1/6 del tunnel di base

Nei successivi 5 anni 
si dovrebbero scavare
i restanti 3/4 dello scavo

Entrata
in esercizio 
programmata

Con l’attuale 
dotazione finanziaria

tra 3 anni
si arriverà solo a

1/4 dello scavo 
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Torino-Lione |  tracciato e struttura del progetto
tratta francese tunnel di base tratta italiana

Fonte: Telt
270 km
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Torino-Lione | stato di avanzamento del progetto

Lyon Torino

135 km 70 km65 km

270 km

0% 0%16%

progetto definitivo potenziamento linee esistenti in corso 

progetto definitivo nuove linee in avvio

progetto 
definitivo              
in corso

lavori preliminari
in corso dal 2002

lavori definitivi di scavo               
avviati nel 2022

progetto
indefinito

potenziamento

tratta francese tunnel di base tratta italiana
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Fonti: budget e documenti ufficiali 
dell’Unione Europea, database Eurostat

TEN/CEF-T
Risorse 
accessibili
per progetti in
Paesi non in 
fondo Coesione

2000 - 2006 2007 - 2013 2014 - 2020 2021 - 2027 2028 - 2034 2035 – 2041

Unione Europea | programmi di finanziamento infrastrutture di trasporto 

Contributi erogati progetto Torino-Lione
(valori in miliardi di €)

Incidenza
sul budget infrastrutture trasporto
(%)

0,78
0,81

0,24
0,17

1,79
(ipotesi

ultra 
ottimistica)

6,1%
6,7%

2,9%
3,9%

?
0,80

oppure
1,60

?
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+0,65

+1,43

Torino Lione |  situazione costi e contributi UE (disponibili entro 2034)

Fonti: documenti ufficiali Italia, Francia e Unione Europea

opere rinviate
solo ammodernamenti

specifiche progettuali nuove linee
con tunnel singola canna

lavori preliminari
in corso  dal 2001

lavori definitivi di scavo
in corso dal 2025

progettazione 
definitiva
in corso
dal 2022 

Lyon Torino

St Jean de 
Maurienne

Susa
Bussoleno Avigliana Torino

San Paolo

progettazione
e attività di 

potenziamento 
in corso

14,7
miliardi €

0,25
miliardi €

2,90
miliardi €

stima 2025 stima 2025 stima 2025

2,0
miliardi €

-
miliardi €

0,01
miliardi €

0,07
miliardi €

Costo totale
28,6 miliardi €

Fondi UE
2000-2027

2,7 miliardi €
2028-2034

?

+0,708,60
miliardi €
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Unione Europea | Decisione di Esecuzione 30 luglio 2025 
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TAV o Metro? | lo stato delle cose
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